



# Evaluation du Plan d'Action 2009 et Perspectives

18 février 2010 à Ngor Diarama

**Présentée par:** le responsable pays de l'ILM

# Sommaire

2

## **I. Introduction**

## **II. Plan d'action 2009**

### **II.1. Rappel des activités planifiées**

### **II.2. Activités réalisées**

## **III. Perspectives 2010**

# INTRODUCTION (1)

3

## □ **En quoi consiste l'ILM?**

- Une occasion pour les ministres de la santé et leurs équipes d'obtenir un paquet d'assistance technique et autres soutiens adaptés à leurs besoins afin de faire progresser les réformes pour un financement équitable de la santé, ainsi que pour l'harmonisation et l'alignement des donateurs.
- L'assistance technique spécifique est adaptée en fonction des besoins de l'équipe ministérielle et des caractéristiques de la réforme proposée.

# INTRODUCTION (1)

4

## □ **En quoi consiste l'ILM?**



- Une occasion pour les ministres de la santé et leurs équipes d'obtenir un paquet d'assistance technique et autres soutiens adaptés à leurs besoins afin de faire progresser les réformes pour un financement équitable de la santé, ainsi que pour l'harmonisation et l'alignement des donateurs.
- L'assistance technique spécifique est adaptée en fonction des besoins de l'équipe ministérielle et des caractéristiques de la réforme proposée.

# INTRODUCTION (2)

5

- Avril 2008, le Sénégal a été retenu pour participer au programme d'assistance technique de l'ILM pour une période allant de juin 2008 à avril 2011.
- Mise en place au niveau du MSP, une « Task Force » présidée par le SG et qui travaille en étroite collaboration avec les membres de l'ILM.
- Manifestation d'intérêt que le Ministre de la Santé a adressé à l'ILM en Mai 2009, dans le cadre de l'atteinte des OMD Santé, Que la composante Santé de la Reproduction a bénéficié de l'appui de l'ILM.

# PA 2009 des Initiatives ministérielles appuyées par de l'ILM

6	Alignement de l'aide		Critères d'allocation des ressources	
	Activités	Date fin	Activités	Date fin
	Signer le contrat et démarrage de l'étude	15/05/2009	Signer le contrat et démarrage de l'étude	15/05/2009
	Rédiger les TDR pour un voyage d'étude	20/06/2009	Rédiger les TDR pour un voyage d'étude	20/06/2009
	Organiser le voyage d'étude	22/07/2009	Organiser le voyage d'étude	10/08/2009
Option et Formulation de la stratégie	Organiser un atelier de partage des rapports d'analyse et de voyage d'étude en rapport avec l'aide extérieure	25/08/2009	Organiser un atelier de partage des rapports d'analyse et de voyage d'étude en rapport avec l'allocation des ressources	29/09/2009
Partage/appropriation de la stratégie	Organiser un atelier national de partage et de validation de la stratégie d'alignement de l'aide	15/11/2009	Organiser un atelier national de partage et de validation en rapport avec l'allocation des ressources	31/12/2009
Prise de décision	Organiser des consultations avec le MEF, les PTF et les CL	15/12/2009	Prendre un acte portant sur l'application des critères d'allocation de ressources	30/01/2010
	Diffuser le document de stratégie d'alignement de l'aide	15/01/2010		
Atelier de formation en leadership pour les cadres du MSP				30/10/2009
Diffusion du document et formation sur le plan de suivi évaluation du PNDS II				31/12/2009
 <p>Plan de mise en œuvre Ministère de la santé Et de la Prévention</p>	Organiser un atelier d'évaluation du plan d'action de 2009 et de planification des activités de 2010		30/02/2010	 <p>Ministerial Leadership Initiative FOR GLOBAL HEALTH</p>

# Activités Réalisées (1)

7

- **les deux études confiées au Groupe ISSA et à DMA**
  - ▣ Signature contrat avec R4D en Mai 2009;
  - ▣ Validation de la méthodologie des études par la Task Force de l'ILM;
  - ▣ Le cabinet a facilité les contacts au cours de la collecte de données par la signature de circulaires mais aussi des appels téléphoniques du SG auprès des différentes cibles (chefs de services du MSP, le MEF, le MAE, les CL, les PTF....);
  - ▣ Chaque mois, un rapport d'étape est envoyé au responsable pays qui le partage avec les autres membres de la Task Force.
  - ▣ Les rapports provisoires qui sont disponibles viennent d'être partagés et validés par l'EIPS.

# Activités Réalisées (2)

8

- **organisation voyage d'étude au Mali et au Rwanda**
  - En collaboration avec les consultants, proposition de TDR;
  - Validation des TDR par l'équipe de la Task Force et Identification de 2 pays (Mali et Rwanda) ayant des expériences innovantes et efficaces pour servir de sites de voyages d'études;
  - Proposition de liste pour chaque voyage par la TF;
    - Mali: mission du 24 au 28 août conduite par le CT1 du MSP;
    - Rwanda: mission du 25 au 31 octobre conduite par le directeur de la solde du MEF
  - Un atelier de restitution des voyages d'études à l'EIPS le 26 novembre 09.

# Activités réalisées(3)

9

- **Diffusion du document du plan de suivi évaluation du PNDS II**
  - ▣ Mobilisation de ressources financières pour la reprographie du document depuis novembre 2009;
  - ▣ Requête de financement à adresser à l'ILM pour un atelier national.
- **Formation en leadership des cadres du MSP**
  - ▣ Élaboration des TDR de la formation;
  - ▣ Partage avec une équipe restreinte de la TF et de R4D;
  - ▣ Demande de soumission et aller vers la sélection des formateurs par la TF.

# Activités Réalisées (4)

10

## □ la Composante Santé de la Reproduction

- En collaboration avec la DSR, nous avons élaboré des TDR en rapport avec les priorités de la SR et en rapport avec l'atteinte des OMD 4 et 5:
  - Financement de la demande des services de santé de la reproduction
  - TDR d'un consultant senior pour les aspects institutionnels et le circuit de distribution des contraceptifs
- Participation du chef de la DSR à la conférence internationale sur la planification familiale à Kampala.
- Visite de deux journalistes (John et Dominic) dans le cadre de la SR (Rencontres et interview).
- Prise en charge d'un consultant international qui a participé à un atelier de rédaction du Plan Stratégique de la SR en octobre.

# Activités Réalisées (5)

11

## □ **Autres activités**

- Participation à la signature du Compact Mali en Avril 2009
- Mission R4D du 26 au 28 avril 2009
- Participation aux activités de l'ILM à la 62<sup>ième</sup> Assemblée Mondiale de la santé à Genève du 18 au 22 Mai 2009
- Participation aux journées de concertation nationale pour l'extension des MS au Mali du point focal Assurance maladie à la CAFSP du 20 au 24 janvier 2010

# Rapport des dépenses de l'ILM

12 Activités	Coût en \$ USA
étude sur l'approche sectorielle et l'alignement de l'aide	16 648,00
Étude sur les critères d'allocation des ressources du secteur	20 528,00
Voyage d'étude au Mali portant sur l'approche sectorielle	9 351,70
VE au Rwanda portant critères d'allocation des ressources et l'AM	36 791,30
Appui au plan de suivi évaluation du PNDS II (reprographie)	11 067,00
Honoraires du responsable pays	7589,20
Appui Institutionnel à la coordination et autres dépenses	11 242,33
<b>Montant déjà exécuté</b>	<b>113 217,53 soit 50 948 000 F cfa</b>
Finalisation des deux rapports (Reliquat)	79 500
<b>Montant Total</b>	<b>192 717 soit 86 723 000 F cfa</b>



# Perspectives: éléments plan d'action 2010 (1)

13

## □ **L'approche sectorielle et l'alignement de l'aide**

- Intégration des remarques et partage du rapport final;
- Collaboration avec les PTF pour que le code de conduite de l'approche sectorielle soit un input pour l'élaboration du COMPACT Sénégal qui sera appuyer par l'ILM (signature par le Ministre de la lettre d'adhésion au Partenariat International pour la Santé et aux initiatives apparentées (IHP+) en juillet 2009.

## □ **Les critères d'allocation des ressources**

- Intégration des remarques et partage du rapport final;
- Accompagner le MSP dans la mise en œuvre des critères d'allocation des ressources;

# Perspectives: éléments plan d'action 2010 (2)

14

## □ **Formation en leadership des cadres du MSP:**

- Faire la sélection des formateurs par la TF;
- Organiser un atelier de formation des directeurs nationaux et des chefs de programmes;
- Tenir des ateliers de formation régionaux en leadership pour les cadres du MSP (ECR et ECD);

## □ **Plan de suivi évaluation du PNDS II:**

- Organiser un atelier national de partage du plan de suivi évaluation du PNDS II;
- Ateliers régionaux de formation des équipes cadres de district et

# Perspectives: éléments plan d'action 2010 (3)

15

- **Suivi des activités du PNDS II et du CDSMT:**
  - ▣ Financement des RAC régionaux;
  - ▣ Appuyer les activités du comité de coordination et de suivi du CDSMT santé
  
- **La composante SR:**
  - ▣ En collaboration avec la DSR, élaboré le plan d'action de 2010;
  - ▣ Appuyer la finalisation du plan stratégique;
  - ▣ Réaliser les études identifiées pour la composante SR;
  - ▣ organiser un dialogue politique sur la santé des femmes au Sénégal, en utilisant le rapport de l'OMS, « Les Femmes et la Santé » comme une ressource pour la discussion.

# Merci de votre Attention